

**DR. GÉMESI GYÖRGY, GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
EPRES GYÖRGY, GÖDÖLLŐ VÁROS SPORTÜGYI TANÁCSNOKA
PELYHE JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2021. december 16-án tartandó ülésre

Tárgy: Tájékoztató a sportcélú infrastruktúra fejlesztésekről, támogatásokról és az ezekhez nyújtott önkormányzati kölcsönökről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Epres György sportügyi tanácsnok
Pelyhe József önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata számára mindig is kiemelt helyen szerepelt a Képviselő-testület által elfogadott sportstratégiával összhangban a városi sportinfrastruktúra fejlesztése és fenntartása, hogy a városban sporttevékenységet folytató, zömében utánpótláskorú gyermekek, fiatalok és a sportcsoportok minél magasabb szinten tudják sporttevékenységüket folytatni szolgálva ezzel egészségük megőrzését. Jelen előterjesztésben a folyamatban lévő sportcélú fejlesztésekről nyújtunk részletes tájékoztatást, természetesen ismertette az elmúlt egy évtized fejlesztéseit, beruházásait is. Az előterjesztés az önkormányzat szerepvállalásával megvalósult fejlesztéseket részletesen mutatja be, továbbá említést tesz a más forrásból városunkban megvalósult és előkészítés alatt álló legfontosabb beruházásokról. Természetesen a felsorolás nem teljes körű, a kisebb egyesületek, szakosztályok, sportszakmai műhelyek részéről számos fejlesztés történt és történik, mely ugyancsak hozzájárul a városban sportélet feltételrendszerének javításához, színvonalának további emeléséhez.

2009. és 2019. között önkormányzati támogatással és szerepvállalással létesült sportcélú beruházások

Mielőtt a 2020. esztendő, valamint a folyamatban lévő önkormányzati szerepvállalással létesülő sportcélú fejlesztésekről adnánk tájékoztatást, szeretnénk röviden bemutatni az azt megelőző több mint egy évtizedben városi támogatással megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztések legfontosabb elemeit, melyek a járulékos beruházásokkal együtt több mint másfél milliárd forintos nagyságrendben teremtettek korszerű körülményeket, szolgálva a lakosság sporttevékenységét:

- önkormányzati forrásból megújult és 2010-ben átadásra került a Táncsics Mihály úti előfüves labdarúgó pálya, elkészült az ehhez tartozó, több mint 300 fő befogadására alkalmas lelátó, valamint műfüves pálya (edzőpálya) létesítésére is sor került mindösszesen 350 millió forint értékben,
- a megnövekedett sportolói igényeket kiszolgálva több mint 130 millió forintból (tao-s és önkormányzati forrás) új műfüves pálya létesítésére került sor a Táncsics Mihály úti sportcentrumban,
- közel háromszorosára került kibővítésre a Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnoka a közel 150 millió forint értékű beruházásnak köszönhetően (tao-s és önkormányzati forrásból),
- az épület felújításával egyidejűleg felújításra került a Damjanich János Általános Iskola tornaterme,
- közel 100 millió forintos összegben új sportburkolatot kaptak az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Török Ignác Gimnázium, a Petőfi Sándor Általános Iskola kültéri sportpályái, valamint megújult az Erkel Ferenc Általános Iskola tornatermének sportpadlója (tao-s és önkormányzati forrásból),
- megtörtént a Hajós Alfréd Általános Iskolához tartozó sportcsarnok sportpadlójának, tetőszerkezetének, elektromos hálózatának felújítása (125 millió forint), a térelválasztó függöny cseréje (4 millió forint), valamint az öltözőrész külső homlokzat szigetelése, nyílászáró csere, valamint a lelátó és lépcsőkorlát cseréje (25,5 millió forint),

mindösszesen közel bruttó 155 millió forint összegben (MKSZ és Gödöllő Város Önkormányzata együttműködésében),

- az extrém sport kedvelői számára önkormányzati forrásból kültéri skate park létesült a Kornya Mihály utcában, a létesítményre fordított összegek meghaladják az 50 millió forintot,
- a város számos pontján kültéri fitness eszközök kerültek elhelyezésre és telepítésre több tízmillió forintos nagyságrendben,
- nem közvetlenül sportcélú, de a környezeti terhelés csökkentéséhez, valamint az egészségmegőrzéshez hozzájáruló fejlesztés a Dózsa György út-Berente utca-Haraszti út mentén, valamint a városközpontot az Alsóparkkal, a Városi és Térségi Uszodával, az Arborétummal, az Isaszegi út menti városrészsel, valamint az Isaszegi úton lévő intézményekkel és társaságokkal összekötő kerékpárút fejlesztésre fordított 681 millió forintos nagyságrendű összeg. Az önkormányzat által elnyert pályázatoknak köszönhetően az Alsópark és a Isaszegi úton található Nemzeti Biodiverzitási és Génmegőrzési Központ között elkészült kerékpárút összköltsége 244 millió forint, melyhez az elnyert támogatás 157 millió forint, míg a Dózsa György úton, Haraszti és Berente utcákon készült kerékpárút pályázati projekt összköltsége 437 millió forint, melyből 189 millió a saját forrás és 248 millió forint az elnyert támogatás.

A továbbiakban szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni a Gödöllő városában a 2020, valamint a 2021. esztendőben önkormányzati szerepvállalással megvalósult, valamint folyamatban lévő sportberuházások aktuális helyzetéről és a fejlesztésekhez nyújtott önkormányzati támogatásokról. Az információkat az érintett sportegyesületektől kapott tájékoztatás, valamint a Polgármesteri Hivatal érintett Irodáinak adatai alapján terjesztjük Önök elé ismertetve az összesen több mint 3 milliárd forintos nagyságrendű beruházások főbb ismérveit.

A 2020, valamint 2021. esztendőben Gödöllő Város önkormányzatának szerepvállalásával megvalósult sportcélú beruházások

Táncsics Mihály úti öltöző építés (Gödöllő, hrsz. 435; Táncsics Mihály út)

Gödöllő Város Önkormányzat képviselő-testülete 2020. március 12-én tartott ülésén döntött a Gödöllői Sport Klubbal való együttműködésről a Gödöllő, Táncsics Mihály úti 643/1 helyrajzi szám alatt felvett 3 ha 1678 m² nagyságú, kivett sporttelep megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányad arányban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a korábban önerőből megvalósított előfűves pályán és „kis” műfüves pályán, valamint a 2013. évben a Gödöllői Sport Klubbal együttműködésben úgynevezett tao-s pályázati forrásból épített műfüves labdarúgó pályán zajló magas szintű sportszakmai munka feltételrendszerének javítása érdekében öltözőépület építés tárgyában. Az elfogadott határozatok alapján a szerződések aláírásra kerültek, melynek köszönhetően a kivitelezés a 2020. esztendőben megkezdődött és a megkötött szerződés alapján 2020. decemberében befejeződött. A fejlesztés összértéke meghaladja a bruttó 235 millió forintot. A beruházás folyamatát a Polgármesteri Hivatal munkatársai mindvégig figyelemmel kísérték és ellenőrizték. A használatbavételi engedély kiadására február 18-án került sor, míg a létesítmény Gödöllői Sport Klub által részben tao-s pályázati forrásból, részben önerőből biztosított eszközökkel (padok, szekrények, stb.) történő felszerelése is befejeződött. Az épület

átadására 2021. május 22. napján került sor, s ekkor került sor a sporttelep névadójáról, Szűcs Lajos olimpiai bajnokról készült kiállítás megnyitójára is.

Az öltözőépület megvalósításához Gödöllő Város Önkormányzata (a tao-s támogatás önrészeként, továbbá a támogatásból nem fedezett költség erejéig) 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított Gödöllő Város 2020. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyéb feladatokról szóló 1/2020. (11.14.) önkormányzati rendeletében. Tekintettel arra, hogy a tárgyi eszköz beruházás jogcímen elnyert támogatás utófinanszírozott, s a forrás kiutalására kizárólag az elszámolást követően kerülhet sor, ezért Gödöllő Város Önkormányzata további bruttó 50.000.000 Ft keretösszegű visszatérítendő, kamatmentes támogatásról is döntött a beruházás likviditásának biztosítása érdekében. Fenti támogatási összegek az Egyesület részére a 2020. esztendőben átutalásra kerültek.

Tekintettel a koronavírus-járvánnyal összefüggésben kihirdetett, a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól szóló 116/2020. (IV. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra az Egyesület a jóváhagyást végző szervezetnél kérelmezte a SFP-12273/2016/MLSZ, valamint az SFP-15273/2017/MLSZ azonosítószámú sportfejlesztési programjával összefüggésben a támogatási intenzitás 100%-ra történő emelését, mely kérelmeket a Magyar Labdarúgó Szövetség 2021. április 22-én, valamint 2021. május 20. napján pozitív döntésben részesítette. Ezt követően nyílt meg a lehetőség az önrész tao-s forrásból történő feltöltésére, így az elszámolás benyújtására is értelemszerűen a jóváhagyott támogatás teljes feltöltésének megtörténtét követően nyílt mód. Fentiek miatt a mai napig a 3 különböző sportfejlesztési program által biztosított forrásokból megvalósult támogatás kizárólag első, valamint a második ütemének elszámolására nyílt lehetőség, mely utóbbinak elbírálása jelenleg is folyamatban van. A harmadik ütem elszámolására a második sportfejlesztési program elszámolásának jóváhagyását követően kerülhet sor.

Mindeközben Gödöllő Város Önkormányzata 2020. szeptemberi testületi ülésén a beruházás előrehaladott állapotára való tekintettel, a kivitelező részére történő, a vállalkozási szerződésben megkötött és teljesített munkafolyamatok ellenértékének kifizetését és a munkavégzés folyamatosságát biztosítandóan a szerződésszerű teljesítés érdekében a Gödöllői Sport Klub számára korábban megítélt visszatérítendő támogatás további 84.000.000,- millió forinttal történő kiegészítéséről döntött. Tekintettel arra, hogy az első sportfejlesztési program elszámolása kapcsán a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről a támogatás kiutalása időközben megtörtént, valamint a képviselő-testület által támogatott visszatérítendő támogatások Gödöllői Sport Klub általi lehívására kizárólag akkora összegben került sor, amekkora a 2., valamint a 3. sportfejlesztési program elszámolásának fentiekben ismertetett okok miatti beadásának elhúzódása, s ezáltal a támogatás kiutalásának elhúzódása miatt szükséges volt, ezért a Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított 84.000.000,- forintos visszatérítendő támogatási keretösszegből mindösszesen 28.407.143,- forint került lehívásra, melynek köszönhetően a kivitelezés szerződésszerű teljesítésének ellenértéke is átutalásra került a vállalkozó illetve a NAV számára a 2020. esztendőben.

A beruházás SFP-12273/2016/MLSZ azonosító számú sportfejlesztési programja elszámolásának Magyar Labdarúgó Szövetség által történő jóváhagyását követően kerülhet sor az utófinanszírozott támogatási összeg Egyesület részére történő kiutalására, valamint az SFP-15273/2017/MLSZ azonosító számú programja elszámolásának benyújtására, annak szakszövetség általi elfogadására, valamint az utófinanszírozott támogatási összeg kiutalására. Mindezek nagy valószínűséggel a 2022. esztendő első félévében történnek meg, melyet követően a Gödöllői Sport Klub az igénybevett visszatérítendő támogatást Gödöllő Város Önkormányzata részére haladéktalanul teljes mértékben visszafizeti.

Asztalitenisz csarnok építése (Gödöllő hrsz 8110., Dózsa György út 69.)

Az asztalitenisz csarnok beruházás 2017-ben a MOATSZ által megítélt és az EMMI megbízásából a BMSK Zrt. közreműködésével megkötött Támogatási Szerződés finanszírozásában indult el. Az 1. ütem során biztosított 20 millió forint támogatásból többek között a kiviteli tervek készültek el, melyek 2018. nyarán jogerős építési engedélyt kaptak. 2018-ban a szakszövetség 2. támogatása 30 millió forintot jelentett, míg Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött, telket biztosított és kiépítette rá a szükséges közműveket. A Gödöllői Sport Klub 15 millió forint önrészt fordított a beruházásra, míg a Butterfly Magyarország további 10 millió forint forrás biztosításáról, továbbá a csarnok teljes felszereléséről rendelkezett.

2019. szeptemberében sikeres közbeszerzést követően megkezdődött a fentiekben ismertetett források terhére a szerkezetépítés, amely 2020. szeptemberében ért véget. 2020-ban a szakszövetség további 112,5 millió forintos támogatásról döntött a csarnok befejezése céljából. 2020. augusztusában sikeres közbeszerzés keretében kötött szerződés alapján folytatódott a kivitelezés a küzdőtér, gépészet, világítás és a földszinti terek kialakításával. Egy kiviteli tervmódosítás is készült a galéria szint és egy kondiszoza kialakítására. Tekintettel arra, hogy az adminisztráció és az elhúzó eljárások miatt a 112,5 millió forintos támogatási összeg kiutalására a tervezettnél később került sor, ezért az Egyesület kérelmének pozitív elbírálását követően Gödöllő Város Önkormányzata 50 millió forint összegben államháztartáson kívüli visszatérítendő támogatásban részesítette az Egyesületet annak érdekében, hogy a folyamatban lévő beruházást ne kelljen leállítani. A támogatási összeg Egyesület részéről történő visszafizetésére 2021. július 1. napján került sor.

A csarnok 2021. tavaszán elkészült, melyet követően megkapta a használatbavételi engedélyt is. A beruházás összértéke meghaladja a 210 millió forintot, szolgálva a gödöllői és az országos versenyeknek köszönhetően a városi, valamint magyar asztalitenisz sportélet mindennapjait.

A rendelkezésre álló források bővítésével időközben a galéria szinten tervezett terek kialakítására is sor került, lehetőséget biztosítva a sportág magasabb színvonalon történő kiszolgálására. A csarnok további épületrészeinek befejezéséhez szükséges forrást az Egyesület egyéb támogatásokból kívánja előteremteni.

Alsóparki futókör építése és fenntartása

Gödöllő Város Önkormányzata közel egy évtizeddel ezelőtt alakította ki az Alsópark területén a szabadidő-sportolás céljára használható futókör nyomvonalat, melynek kiegészítéseként kültéri fitness eszközök is telepítésre kerültek az Alsóparki játszótér közvetlen szomszédságában. A futókör útvonala ugyanakkor közvetlenül a park földfelszínén, mindenféle borítás nélkül került akkor kijelölésre, nagyobb műszaki tartalmú beruházásra a források hiányában nem nyílt lehetőség.

Az azóta eltelt évek során rendszeresen felmerült az igény a gumiburkolattal történő fejlesztésre, azonban az anyagi lehetőségek kizárólag önerőből ezt nem tették lehetővé. A 2018. évi aktuális pályázati felhívásokat áttanulmányozva a város sportszerető és sportolni vágyó lakossága által megfogalmazott kérésnek eleget téve önkormányzatunk pályázatot nyújtott be

az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos által a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének bevonásával meghirdetett Országos Futópálya-építési Program című kiírás alapján futókör létesítésére. A benyújtott pályázat a döntéshozók részéről pozitív elbírálásban részesült, melynek köszönhetően a 2019. esztendőben megkezdődhettek az előkészítéssel, valamint ezt követően a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok.

A sikeres közbeszerzést, valamint a szerződéskötést követően a projekt keretében bruttó 57 851 716,- Ft értékben készült el az Alsópark területén a futópálya 50 %-os (28 925 858,- Ft) támogatással és az ehhez Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított 50 %-os (28 925 858,- Ft) saját forrás felhasználásával. A támogatási szerződés aláírására 2019. október 29-én, a vállalati szerződés aláírására pedig közbeszerzést követően 2020. március 6-án került sor. A munkát a kivitelező 2020. március 16-án kezdte meg, mely 2020. május 31-ig tartott. A végső műszaki átadás-átvétel 2020. június 2. napján történt, elsőként a sikeresen pályázók közül.

Az 1000 méter hosszú és 122 cm széles pálya szigorúan előírt rétegrendre került kialakításra a Generalbau Center Kft. kivitelezésében. A beruházás keretein belül a geotextil szöveten 27 cm kétrétegű zúzott-kő alap, majd 6,5 cm kétrétegű aszfalt, végül 1,5 cm EPDM réteg (1 cm EPDM és 0,5 mm PUR réteg) IAAF (Nemzetközi Atlétikai Szövetség) előírásának megfelelő gumirétegű minősített kopás, napsugárzás és UV álló gumiburkolat került elhelyezésre. A pályán a résztávok is jelölésre kerültek: 100 méterenként egy vonallal, valamint felirattal a 100m, 250, 500m, 750m és az 1000 m résztávokon.

Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt esztendőben annak érdekében, hogy a fejlesztés minél hosszabb ideig szolgálja a város lakosságát, kiemelt figyelmet fordított a futókör állagának megóvására, rendezve annak közvetlen környezetét és rendszeresen ellenőrizve annak előírások szerinti használatát.

Műfüves labdarúgópálya burkolatcseréje (Gödöllő, hrsz. 435; Táncsics Mihály út)

A Szűcs Lajos Gödöllői Sportcentrum un. „kis műfüves” pályájának létesítésére másfél évtizeddel ezelőtt került sor, így az a rendszeres állagmegőrzési munkálatok ellenére is a folyamatos használata miatt jelentős mértékben amortizálódott, elhasználódott. A Gödöllői Sport Klub tao-s pályázatot nyújtott be a pálya burkolatának cseréje érdekében, mely a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről támogatásban részesült. A Klub a szükséges forrásokat feltöltötte, így a 2020. esztendőben megnyílt a lehetőség a játéktér burkolatának cseréjére. Az 56 millió forintból megvalósult fejlesztéshez szükséges önrészt Gödöllő Város Önkormányzata biztosította a 2020. évi költségvetésének terhére 16.500.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtva.

A beruházás során az elérhető legjobb minőségű burkolat került elhelyezésre, mely nagyobb szálsűrűséggel és -vastagsággal szolgálja a sportcentrumot rendszeresen használó közel 500 gyermek képzését, mindennapi testmozgását és egészségét.

**Folyamatban lévő, Gödöllő Város Önkormányzatának szerepvállalásával
zajló/előkészítés alatt álló sportcélú beruházások**

Kosárlabda tornacsarnok építése (Gödöllő, hrsz. 8110; Dózsa György út 69.)

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12. napján tartott ülésén döntött arról, hogy a Gödöllői Sport Klub, mint építtető által tao-s forrás felhasználásával megvalósítandó sportcsarnok helyszínéül a Gödöllő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Gödöllő, Dózsa György út 69. szám alatti ingatlant (hrsz.: 8110) jelöli ki.

A Gödöllői Sport Klub az SFP-5170/2015/MKOSZ, valamint az SFP-9170/2017/MKOSZ sportfejlesztési programjában foglaltak és megítélt, több mint bruttó 1,1 milliárd forint támogatásnak köszönhetően kezdte meg az előkészületeket a beruházás megvalósítására, mellyel kapcsolatban a Gödöllői Sport Klub és Gödöllő Város Önkormányzatának képviselője több alkalommal is egyeztetést folytatott le a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselőivel. Alapvető szempont volt a kosárlabda sportág feltételrendszerének biztosítása, azonban kiemelt figyelmet igényel, hogy a rendelkezésre álló források keretein belül a létesítmény a többi sportág szakszövetségi előírásainak is megfeleljen. Ennek köszönhetően nem csak a kosárlabda, hanem a többi gödöllői csapatsport egyesületek is igénybe vehetik és használni tudják majd a létesítményt.

Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. szeptemberi testületi ülésén elfogadott határozatának megfelelően Gödöllő Város Önkormányzata szerződést kötött a Gödöllői Sport Klubbal, többek között az építés kapcsán az előírásoknak megfelelő kiválasztási eljárás lefolytatására, az engedélyek megszerzésére irányuló eljárásokban történő részvételre, a tervezővel való együttműködésre, a műszaki ellenőr biztosítására, a munkaterület biztosítására, az építési napló ellenőrzésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásokra, utóellenőrzésekre vonatkozóan. Mindemellett ugyanezen a testületi ülésen a Képviselő-testület többségi, de nem egyhangú szavazással – a támogatás jellegéből következő utófinanszírozás miatt a beruházás előkészítéséhez és megkezdéséhez nélkülözhetetlen források megelőlegezése céljából úgy döntött, hogy a 2020. évre 310.000.000,-forint, míg a 2021. évre 330.000.000,- forint összegű államháztartáson kívüli visszatérítendő kamatmentes felhalmozási támogatási keretet különít el.

A fejlesztés megvalósítása érdekében elkészültek és 2020. novemberében engedélyezésre benyújtásra kerültek a létesítmény engedélyes tervei a kormányhivatal részére. Sajnálatos módon a szakhatóságok rendkívüli leterheltsége miatt az építési engedélyt az Egyesület csupán 2021. március végén vette kézhez. A munkálatok elősegítése és felgyorsítása érdekében az engedélyezési eljárással párhuzamosan a kiviteli tervek is elkészültek és az engedélyben foglaltakkal kapcsolatosan aktualizálásra kerültek.

A Gödöllői Sport Klub számára a Gödöllő Város Önkormányzata részéről biztosított visszatérítendő támogatásból a tervező felé az elvégzett munkáért 68.302.504,- forint összegben történt kifizetés, melynek forrása a Képviselő-testület által 2020. szeptemberi testületi ülésén elfogadott határozatban szereplő keretösszeg volt.

Az engedélyek, valamint a kiviteli tervek birtokában a Gödöllő Város Önkormányzatával megkötött szerződés alapján a kiválasztásra irányuló eljárás lefolytatásra került, melynek során a legkedvezőbb ajánlat összege bruttó 1.964.660.951,- forintra rúgott. Tekintettel arra, hogy az ajánlat a rendelkezésre álló keretösszeget jelentősen meghaladta, valamint az SFP-

05170/2015/MKOSZ azonosító számú sportfejlesztési program meghosszabbítására további lehetőség nem nyílt, így a szükséges, még hiányzó források pótlása érdekében a Gödöllői Sport Klub további egyeztetéseket folytat az illetékesekkel a beruházás megvalósítása érdekében.

Vívócsarnok beruházás (Gödöllő, hrsz. 5556/2, Isaszegi út 6-8.)

A gödöllői vívás sok évtizedes múltja és jelenének jelentős létszáma már egy évtizede szükségessé tette a Szakosztály részére a létesítményfejlesztést. Ennek érdekében 2013-ban indult meg a Magyar Vívó Szövetséggel egyetértésben a gödöllői vívócsarnok építésének projektje.

Sajnos a korábbi helyszínre tervezett és nagymértékben előkészített fejlesztést a terület tulajdonosának időközben megváltozott álláspontja miatt új, a Hajós Alfréd Általános Iskolával szemközti helyszínre kellett áttervezni, így csupán 2019. októberében indulhatott el a vívócsarnok beruházás közbeszerzési eljárása. A közbeszerzés nyertesével, a gödöllői székhelyű ÉPKOMPLEX Kft.-vel 2020. január 7. napján kötött meg a kivitelezési szerződés, az építkezés tényleges megkezdésére ezt követően került sor.

A vívócsarnok építésének költsége bruttó 567.043.546 Ft a kivitelezési szerződés szerint, mely a pótmunkákkal együtt azóta 600 millió forint fölé emelkedett. A beruházás forrásul szolgál a Magyar Vívó Szövetség létesítményfejlesztési keretéből, a BMSK Zrt. által folyósított összesen bruttó 524.300.000 Ft támogatás, másrészt pedig a Gödöllő Város Önkormányzata által nyújtott 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás.

A Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott támogatás a beruházás likviditását segítette elő, visszafizetésére a jelenleg elbírálás alatt álló, BMSK által folyósítandó 2021. évi támogatás szolgál.

BMSK 2015	50.000.000
BMSK 2016	39.860.000
BMSK 2017	46.440.000
BMSK 2019	70.000.000
BMSK 2020	318.000.000
Önkormányzat	50.000.000
összesen	574.300.000

A beruházás jelenlegi állapota: Az ingatlan kivitelezése elkészült, az épület műszaki átadása megtörtént. Jelenleg a használatbavételi engedély kiadásának eljárása folyik, melyben már a hiánypótlások is teljesítésre kerültek. Az épület használata várhatóan napokon, heteken belül elkezdődik.

Műjégpálya építése

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos által meghirdetett Országos Műjégpálya Programon sikeres pályázattal vett részt Gödöllő Város Önkormányzata, melynek köszönhetően az Alsópark területén 15 x 30 méteres jégpálya kialakítására került sor. A beruházás összköltsége meghaladja az 50 millió forintot, mely forrásból 25.000.000,- forintot fenti pályázat biztosít.

További fejlesztési elképzelések:

Gödöllő Város Önkormányzata anyagi lehetőségeinek függvényében a sportegyesületekkel továbbra is együttműködve a jövőben is folytatni kívánja a városi sportinfrastruktúra fejlesztését és bővítését. Ennek során terveink között szerepel többek között a

- a Táncsics Mihály úti sportcentrum öltözőépületének továbbépítése és környezetének további fejlesztése,
- a kerékpáros infrastruktúra további bővítése, különös tekintettel a közel félmilliárd forint összegben elnyert pályázati támogatásra, melynek köszönhetően a városközpont és az Üzleti Park kerékpáros összeköttetése valósul meg,
- a rendelkezésre álló sportinfrastruktúra elemeinek további fejlesztése.

Mindemellett ugyanakkor az önkormányzat szabadon felhasználható pénzeszközeinek csökkenése miatt figyelemmel kell lennünk arra, hogy a meglévő infrastruktúra szakszerű és hatékony fenntartása is megtörténjen, hogy azok minél hosszabb ideig álljanak a sportolni vágyók szolgálatára.

Nem önkormányzati szerepvállalással megvalósult sportcélú fejlesztések Gödöllőn

Városi és Térségi Uszoda

Több mint 7 esztendő előkészítő és kivitelezési munkájának eredményeként hivatalosan is átadásra került a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda. A létesítmény 50 méteres versenymedencével, 25 méteres bemelegítő medencével, 10 méteres tanmedencével, regenerációs wellnessrészleggel, 3 szaunával, jakuzzival, bemelegítőteremmel és 600 férőhelyes nézőtérrel szolgálja ki a látogatók igényeit. Adottságaiból fakadóan nemzetközi versenyeket is rendezhetnek benne. Jelen előterjesztésünknek nem célja a műszaki tartalom részletes ismertetése, azonban a megnyitó eseményen elhangzottakból az alábbiakat emeljük ki:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi uszoda megnyitó ünnepségén tartott beszédében Orbán Viktor kifejtette: a most átadott uszoda nemcsak Gödöllő büszkeségét növeli, hanem az egész országot. A kormányfő felidézte: nagy fejlesztési tervük volt az uszodákkal kapcsolatban, ezt az úszószövetség dolgozta ki és a kormány elfogadta, de a járvány derékba vágta a terveiket. A cél, hogy minden iskolás gyerek tudjon úszni, a legtehetségesebbek versenyszerűen is - mutatott rá.

Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke kijelentette: a modern képzés mellett fontos, hogy az egyetemen magas színvonalú sportélet legyen, amely kiszolgálja a lakosság tömegsportigényét is - fogalmazott. Közölte: az egyetem munkájához minden támogatást megadnak.

Gyuricza Csaba, az egyetem rektora elmondta: már régóta várták ezt a napot a térségben. A jó agrárképzés megteremtéséhez fontos a megfelelő finanszírozás, az infrastrukturális fejlesztések, valamint a sport- és kulturális élet összekapcsolása az oktatással - sorolta. Hozzátette: a térség vezető agrárfókuszú egyetemévé akarnak válni, és e cél elérésében jelentős lépés a modern uszodakomplexum átadása.

(forrás: magyarepitok.hu)

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem sportpályáin korábbi években történt fejlesztések

Az egyetem atlétikai klubjában (GEAC) folyó kiemelkedő munkának az eredményeképpen a 2016-tól a dobó és ugró atléták, ezt követően pedig a futópályák megújítására került sor. 2018 májusára körbe 6, a célegyenesben 8 rekortán borítású futópálya, két távolugró gödör, valamint rúdugró és magasugró szivacs is elhelyezésre került. Ezen kívül egy önálló dobó pálya is funkcionál a Centrum területén. Ez a minőségi javulás nagyban hozzájárul a Szakosztály további színvonalas szakmai működéséhez. A fejlesztést indokolta, hogy az atlétikai sportcentrum létesítménye ad otthont évtizedek óta a versenyszerűen sportoló atléták edzéseinek, itt kerülnek lebonyolításra a városi és megyei szintű alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek, a fogyatékkal élők atlétikai versenyei, valamint az egyetemi testnevelés és a szabadidős sporttevékenységek. A város több köznevelési intézménye itt végzi el a tanulók felmérő futását, illetve alkalmanként a létesítményben tartja testnevelés óráit. Fentiek mellett az Egyetem területén műfüves labdarúgó pálya létesítésére, valamint kültéri kosárlabda pálya burkolatának cseréjére is sor került, továbbá sikerült az alapvető feltételeket biztosítani az eredményes sportlövő szakosztály versenyzőinek is.

Mindezekén túl a rendelkezésre álló információk alapján az Egyetem vezetése elkötelezett az intézmény sportéletének biztosítása, valamint az infrastruktúra fejlesztése tárgyában, a sport, annak támogatása és mindennapos bevezetése a hallgatók életébe kiemelt fontosságú. A jelenlegi egyetemi vezetés kiemelt célja az egyetemi sportélet magasabb szintre emelése, mind a verseny, mind pedig az utánpótlás és szabadidősportban.

Fentieken túlmenően kormányhatározat rendelkezik arról is, hogy a gödöllői jégcsarnok beruházás kapcsán az Egyetem általi előkészítésével egyidejűleg az előkészítés kormányzati felelőseként – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki a kormány az előkészítésre szánt források megjelölésével és biztosításával.

A Gödöllői Premontrei Apátság területén előkészítés alatt álló sportcélú fejlesztés:

Az Apátság területén többfunkciós sportközpont építésének előkészítése zajlik, melynek során a 4515 m² hasznos alapterületű létesítményben a tervek szerint sportpálya, uszoda és a kiszolgáló helyiségek kapnak helyet.


Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztésünkkel igyekeztünk bemutatni, hogy a magas színvonalú gödöllői sportélet infrastrukturális feltételrendszerét az elmúlt több mint egy évtizedben milyen jelentős fejlődés jellemezte, s hogy a fejlődés jó eséllyel tovább folytatódik az elkövetkezendő években is. Kiemelendő, mely a pezsgő városi sportélet bizonyítéka is egyben, hogy a létesítmények még a fejlesztések és bővítések ellenére is szinte teljes kihasználtsággal működnek, mely a további beruházások létjogosultságát egyértelműen indokolja.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatónk megvitatására és tudomásul vételére.

Gödöllő, 2021. december „10”


Dr. Gémesi György
polgármester


Epres György
sportügyi tanácsnok


Pelyhe József
önkormányzati képviselő

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a „sportcélú infrastruktúra fejlesztésekről, támogatásokról és az ezekhez nyújtott önkormányzati kölcsönökről” szóló tájékoztatót tudomásul veszi.