

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület

2022. december 15-i ülésére

Tárgy: Javaslat a VEKOP-5.3.2.-15-2020-0062 azonosító számú, „Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése” című pályázat pótmunkáinak fedezetére többlet forrás biztosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

KÍSÉRŐLAP

a Képviselő-testület 2022. december 15-i ülésére készült előterjesztéshez

Az előterjesztés címe: Javaslat a VEKOP-5.3.2.-15-2020-0062 azonosító számú, „Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése” című pályázat pótmunkáinak fedezetére többlet forrás biztosítására

Előterjesztő: *Dr. Gémesi György*

Készítette: Kovács Gergő

2022-12-07

Név

dátum

Egyeztetve, az előterjesztéssel egyetért:

Polgármesteri Kabinet:

Jegyzői Iroda:

Közigazgatási és Szociális Iroda:

Adó és Vagyongazdálkodási Iroda:

Költségvetési Iroda:

Mérnök Iroda:

Főépítési Iroda:

Lektorálta:

.....

.....

név

dátum

Törvényességi vizsgálatra átadva:

.....

.....

.....

átadó

átvevő

dátum

Javításra visszaadva (megjegyzés):

Törvényességét ellenőrizte:

.....

.....

név

dátum

Javítás után leadva:

.....

.....

.....

átadó

átvevő

dátum

Jegyzői jóváhagyás:

.....

Tisztelt Képviselő-testület!

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében kiírt fenntartható közlekedésmód fejlesztésére kiírt felhívásra benyújtott pályázattal Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el kerékpárút létesítésére a Gödöllői Királyi Kastély és az Ipari Park között.

A VEKOP-5.3.2.-15-2020-0062 azonosító számú, „Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése” című pályázat keretében sikeres közbeszerzési eljárást követően a STRABAG Építő Zrt. kezdte meg a munkát. A közbeszerzési kiírás szerint 2 szakaszban történik a kivitelezés. Az I. szakasz a Királyi Kastély előtti csomóponttól a Tessedik Sámuel utca csomópont előtti részig tart.

Az I. szakasz esetében a Kivitelező az előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően tudja végezni a munkát. A szerződés szerinti határidőben előre láthatólag a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdhető.

A II szakasz a Tessedik úti csomóponttól tart az Ipari Parkig. A II szakasz esetében a Kivitelező több, előre nem látható, nem tervezhető akadályban ütközött, ezért a határidő módosítását kezdeményezte a Megbízónál. A Kivitelezés közben merültek fel olyan körülmények is, melyek pótmunka elrendelését tették szükségessé. Legjelentősebb, hogy nem látható és a közműterképen sem jelölt módon beton csapadékvízlevezető árok került elő a városba bevezető út körforgalom utáni szakaszán, amely miatt a nyomvonal kis mértékű módosítása vált szükségessé, mely azonban jelentős többlet földmunkával, töltésépítéssel és bozót és cserje irtással jár. A Kivitelezés közben folyamatosan hiteles labor által mérések történnek az altalaj teherbíró képése miatt és a mérések alapján egy jelentős szakaszon talajcserére és megerősítésre volt szükség, mely szintén pótmunkaként jelentkezik. A fentiekben részletezett és egyéb (fentiekhez mérten képest) kisebb pótmunkákat a Kivitelező folyamatosan egyeztetette a hivatal műszaki területért felelős munkatársaival, valamint a projekt műszaki ellenőrével. A műszaki tartalom és a pótmunkák költségvetése - figyelembe véve az elmaradó munkákat is- több körben került egyeztetésre.

A pótmunkák műszaki ellenőr által is jóváhagyott ellenértéke összesen nettó 26 430 636 Ft, azaz bruttó 33 566 908, melynek finanszírozására a pályázati keretek között nincs forrása, tehát pótfedezet biztosítása szükséges. A munkák befejezése érdekében a többletforrás biztosítása szükséges, mely Gödöllő Város Önkormányzat 2023.évi költségvetésének terhére biztosítható.

Gödöllő, 2022. december „09.”,


Dr. Gémesi György
polgármester



Határozati javaslat

Gödöllő Város Képviselő-testülete be a VEKOP-5.3.2.-15-2020-0062 azonosító számú, „Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III. ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése” című pályázat keretében megvalósuló kerékpárút beruházás a felmerült pótmunkák fedezetére nettó 26 430 636 Ft, azaz bruttó 33 566 908 Ft többletforrást biztosítja a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként.

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Határidő: folyamatos